

**SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 022/2022 AO CONTRATO ORIGINAL Nº 253/2020.**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS, FIRMADO PELAS PARTES EM 04/09/2020, AUTOS Nº 2020000614.**

**I – DAS PARTES**

**IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO**, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, fundada em 05 de setembro de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0001-73 (Matriz), CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0006-88 (Filial), com sede na Cidade de Goiânia-Goiás, à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05 nº 60 - Térreo, Setor Oeste, CEP 74115-040, neste ato representada pelo seu Superintendente, José Cláudio Pereira Caldas Romero, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador do RG/CI nº. 224764 – SSP/GO e do CPF/MF sob o nº. 093.517.951-87, sob a assistência da Assessoria Jurídica deste Instituto, Juscimar Pinto Ribeiro – OAB/GO 14.232, ambos residentes e domiciliados em Goiânia/GO, doravante chamada, simplesmente de **CONTRATANTE**.

**SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.551.918/0001-88, com sede na Rua Copaíba, Lote 01, Torre A, Sala 506, Ed. DF Century Plaza, Águas Claras, Brasília - DF, CEP: 72.002 - 495 neste ato representada pelo Sr. Wenes Felipe Alves da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.849.755-29, de agora em diante denominada de **CONTRATADA**.

**II – DAS ALTERAÇÕES:**

II.1 – O presente termo tem por objetivo o aditamento ao Contrato nº 253/2020 firmado pelas partes em 04/09/2020 – Pedido de Cotação nº 011/2020, que versa sobre a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços comuns de engenharia inerentes a reforma e adequação de edificação com o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos na tabela GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, e de serviços e insumos diversos descritos na tabela / relatório constante no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, garantindo a continuidade e o bom funcionamento e segurança das instalações prediais na unidade que compõe a Rede Estadual de Hemocentros, visando, assim, promover a execução do Processo nº 201600010020610, Contrato de Gestão nº 070/2018, pactuado entre o IDTECH e o Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, conforme consta do Anexo I - Termo de Referência, que deste instrumento passa a fazer parte integrante.

WENES FELIPE  
ALVES DA  
SILVA 03384975529  
Assinatura de forma digital  
com certificado digital válido  
Cf. Nº 95453384975529  
Data: 2022.01.17  
13:05:18 -0500

II.II – Pactuam as partes que o preço/valor pactuado e declinado no **Parágrafo Primeiro**, do **Item 01**, da **Cláusula II (DO OBJETO)** do Contrato de Prestação de Serviços Primitivo (**Contrato nº 253/2020**) será aditado no importe de R\$ 74.646,36 (setenta e quatro mil seiscientos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme proposta de preços atualizada (planilha de composição de custos), anexa ao presente Termo.

II.III – A vigência do presente Termo Aditivo permanecerá inalterado, cujo vencimento se dará em 03/03/2022.


### III - DA RATIFICAÇÃO:

Registre-se para todos os fins de direito, que o aditivo contratual ora introduzido não se traduz em nenhuma novação ao contrato original constante dos autos 2020000614, Pedido de Cotação nº 011/2020, mantendo-se como boas, firmes e valiosas todas as demais cláusulas e condições daqueles instrumentos, desde que não conflitantes com as disposições ora pactuadas, convalidando-as em todos os seus termos e deles passando a fazer parte integrante para todos os objetivos colimados e afins.

E por estarem, as partes justas e combinadas, firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo indicadas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.

Foi celebrado em Goiânia/GO, aos 13 dias do mês de janeiro de 2022.


**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH**  
**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**  
**CONTRATANTE**

  
**JUSCIMA R PINTO RIBEIRO**  
**ADVOGADO – OAB/GO 14.232**  
**ASSESSOR JURÍDICO – IDTECH**

WENES FELIPE ALVES  
DA SILVA:03384975529  
Assinado de forma digital por  
WENES FELIPE ALVES DA  
SILVA:03384975529  
Dados: 2022.01.17 13:05:53 -03'00'

**SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**  
**WENES FELIPE ALVES DA SILVA**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

  
CPF/MF: 777.633.941-53

  
CPF/MF: 014734276-77

**ANEXO 1 - DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 022/2022 AO CONTRATO ORIGINAL Nº 253/2020.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO CONTRATUAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE IPORÁ-GO								
ITEM	CODIGO SINAPI/GOINFRA	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDES	VALOR INSUMOS	VALOR M.D.O	VALOR UNITÁRIO
<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>								
1	20130	Goinfra	Remoção manual de alambrado / gradil estacionamento	m	75,00	R\$	R\$ 15,62	R\$ 1.171,50
1.1	20109	Goinfra	Demolição de piso Inter travado bloquete - faixa da floreira	m <sup>2</sup>	62,00	R\$ -	R\$ 11,84	R\$ 734,08
1.2	220050	Goinfra	Regularização de piso - assentamento de floreira, faixa lateral	m <sup>2</sup>	62,00	R\$ 14,08	R\$ 8,53	R\$ 528,86
1.3	30101	Goinfra	Transporte interno de entulho	m <sup>3</sup>	45,00	R\$ 34,41	R\$ 8,04	R\$ 638,46
1.4	30105	Goinfra	Retirada de entulhos	m <sup>3</sup>	45,00	R\$ 58,79	R\$ 7,26	R\$ 2.645,55
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.718,45</b>
<b>EXECUÇÃO VEDAÇÃO E REVESTIMENTO</b>								
2	100201	Goinfra	Alvenaria de tijolo furado / floreiras e caixa de energia Enel	m <sup>2</sup>	52,00	R\$ 28,16	R\$ 23,72	R\$ 2.697,76
2.1	200101	Goinfra	Chapisco comum / floreiras e caixa de energia Enel	m <sup>2</sup>	107,20	R\$ 1,98	R\$ 2,88	R\$ 520,99
2.2	200201	Goinfra	Emboço / floreiras e caixa de energia Enel	m <sup>2</sup>	107,20	R\$ 7,78	R\$ 11,56	R\$ 2.073,25
2.3	200500	Goinfra	Reboco paulista / floreiras e caixa de energia Enel	m <sup>2</sup>	107,20	R\$ 7,14	R\$ 16,01	R\$ 2.481,68
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.773,68</b>
<b>EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO, CORRIMÃO INOX E ALAMBRADO</b>								
3	Composição	Mercado	Execução de guarda-corpo com corrimão em aço inox /rampa de acesso e escada de saída	vb	1,00	R\$ 4.980,00	R\$ 2.490,00	R\$ 7.470,00
3.1	190201	Goinfra	Esquadria de vidro temperado 8mm temperado - laminado / rampa de acesso escada de saída	m <sup>2</sup>	12,50	R\$ 270,55	R\$ -	R\$ 3.381,88
3.2	180310	Goinfra	Reinstalação de gradil / estacionamento	m <sup>2</sup>	37,20	R\$ 32,22	R\$ 32,22	R\$ 2.397,17
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 13.249,04</b>

WENES FELIPE ALVES DA SILVA:03384975529  
Assinado de forma digital por WENES FELIPE ALVES DA SILVA:03384975529  
Dados: 2022.01.17 13:07:04 -03'00'

PINTURA								
4	260105	Goinfra	Remoção de pintura antiga / caixa d'agua e casa do gerador	m <sup>2</sup>	176,00	R\$ 1,37	R\$ 5,59	R\$ 1.224,96
4.1	Composição	Mercado	Selador (PAREDES EXTERNAS) / caixa d'gua, floreiras e casa do gerador	m <sup>2</sup>	313,00	R\$ 4,18	R\$ 4,90	R\$ 2.842,04
4.2	261009	Goinfra	Fundo prime /escada e porta da caixa d'agua, porta da casa do gerador	m <sup>2</sup>	45,00	R\$ 10,57	R\$ 3,19	R\$ 619,20
4.3	261308	Goinfra	Pintura acrílica (PAREDES EXTERNAS) caixa d'gua	m <sup>2</sup>	187,00	R\$ 6,47	R\$ 6,84	R\$ 2.488,97
4.4	261602	Goinfra	Pintura esmalte /escada e porta da caixa d'agua, porta da casa do gerador	m <sup>2</sup>	45,00	R\$ 8,06	R\$ 11,98	R\$ 901,80
4.5	260601	Goinfra	Textura (PAREDES EXTERNAS) / casa gerador e floreiras da fachada lateral do estacionamento	m <sup>2</sup>	86,00	R\$ 7,20	R\$ 5,85	R\$ 1.122,30
4.6	261703	Goinfra	Pintura de piso externo / calçada frontal, calçada lateral e estacionamento)	m <sup>2</sup>	355,40	R\$ 3,54	R\$ 7,33	R\$ 3.863,20
4.7	60104	Goinfra	Andaime metálico torre / pintura caixa d'agua e casa do gerador	m	35,00	R\$ 14,00	R\$ 2,60	R\$ 581,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 13.643,47</b>

INSTALAÇÕES								
5	Composição	Mercado	Execução de infra e cabeamento externo para fornecimento de energia elétrica trifásica de forma individualizada - ( Tampão ferro fundido 80x80cm reforçado padrão Enel - 01un Sub tampa 59x59cm articulado leve padrão Enel - 01pc Cabo semirrígido 1kv 16,0mm2 azul - 30mt Cabo semirrígido 1kv 16,0mm2 preto - 60mt Cabo de cobre nu 16,00 mm2 - 5mt Caixa polifásica padrão Enel - 01un Disjuntor tr3ka 3p 63a curva c - 01un Tubo zinco fogo reto 3m 1 1/2" - 02br Luva de emenda flexor s/rosca 1.1/2" - 02pc Curva 90 eletroduto roscavel 1 1/2" - 02pc Cabeçote 1 1/2" - 01pc Conector reto cônico 1.1/2 s/r - 01pc Curva 90° curta eletroduto - 02pc Luva p/eletroduto roscavel. 1.1/2" - 10pc Tubo eletroduto roscável antichama 1.1/2 3m - 3br Haste de aterramento cobre - 01br Conector para haste de aterramento - 01pc Caixa de inspeção pvc para haste de aterramento - 01pc Fita isolante auto fusão 18mmx10m cinza - 01un Fita isolante auto fusão 18mm x 10m vermelho - 01un Fita isolante auto fusão preta 20m - 01un Arame galvanizado bwg14 - 01kg Fita de aço com esticador 3/4" - 01un )	vb	1,00	R\$ 6.380,00	R\$ 2.300,00	R\$ 8.680,00
5.1	Composição	Mercado	Execução de infra externa para fornecimento de fibra/internet de forma individualizada - (Tampão ferro fundido 25x25cm reforçado - 01un Tubo zinco fogo reto 3m 1" - 02br Cabeçote tubo galvanizado 1" - 01pc Conector box reto - 10pc Abraçadeira galvanizada 1/2 - 15pc Curva 180° roscavel - 01pc Luva p/eletroduto roscavel 1" - pc Arame galvanizado bwg14 - 04kg)	vb	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 550,00	R\$ 2.050,00
5.2	Composição	Mercado	Infra e cabeamento Estruturado - CFTV	vb	1,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.250,00
5.3	Composição	Mercado	Dreno ar condicionado	vb	8,00	R\$ 48,50	R\$ 85,00	R\$ 1.068,00
5.4	Composição	Mercado	Execução de infra e tubulação externa para abastecimento de novo reservatório de água de forma individualizada	vb	1,00	R\$ 980,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.580,00
5.5	Composição	Mercado	Instalação de novas redes frigorigenas	ml	31,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 2.542,00

5.6	Composição	Mercado	Fechamento de ar condicionado	und	8,00	R\$ 4,00	R\$ 300,00	R\$ 2.432,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 21.602,00</b>

GRANITOS E LOUÇAS								
6	271608	Goinfra	Bancadas p/lavatório em granito com espelho - WC	und	4,00	R\$ 490,04	R\$ 42,80	R\$ 2.131,36
6.1	271608	Goinfra	Bancadas P/ lavatório em granito	und	3,00	R\$ 490,04	R\$ 42,80	R\$ 1.598,52
6.2	80590	Goinfra	Lavatório com válvula - cuba de louça	und	7,00	R\$ 106,57	R\$ 11,58	R\$ 827,05
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 4.556,93</b>

<b>CUSTO</b>	R\$	66.543,57
<b>BDI</b>	15% R\$	9.981,54
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	76.525,10

Goiânia/GO, aos 13 dias do mês de janeiro de 2022.

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH**  
**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**  
**CONTRATANTE**

*[Assinatura]*  
**JUSCIMAR PINTO RIBEIRO**  
**ADVOGADO – OAB/GO 14.232**  
**ASSESSOR JURÍDICO – IDTECH**

**WENES FELIPE**

**ALVES DA**

**SILVA:03384975529**

Assinado de forma digital por  
WENES FELIPE ALVES DA  
SILVA:03384975529  
Dados: 2022.01.17 13:07:55  
-03'00'

**SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**  
**WENES FELIPE ALVES DA SILVA**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

*[Assinatura]*  
**CPF/MF: 777.633.941-53**

*[Assinatura]*  
**CPF/MF: 814734276-73**

## ASSINATURAS

Processo: 2022000426

Documento: 2º TERMO ADITIVO Nº 022/2022

---



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR  
JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO / CSC - SUPER  
EM 19/01/2022 às 16:58  
CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA.  
CODIGO DE VERIFICAÇÃO: [1fef5915c82c00d9d1016f44cf6eb134](#)

**ERRATA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 022/2022**

**CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH**

**CONTRATADA: SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em reforma e adequação, para atender ao Hemocentro das Unidades de Catalão e Iporá, visando assim, promover a execução do Processo nº 201600010020610, Contrato de Gestão nº 070/2018, pactuado entre o IDTECH e o Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde.

Tendo em vista a necessidade da errata, justificam-se os valores unitários divergentes da planilha orçamentária do Aditivo Contratual.

**ONDE SE LÊ:**

GRANITOS E LOUÇAS									
6	271608	Goinfra	Bancadas p/lavatório em granito com espelho - WC	und	4,00	R\$ 490,04	R\$ 42,80	R\$ 2.131,36	
6.1	271608	Goinfra	Bancadas P/ lavatório em granito	und	3,00	R\$ 490,04	R\$ 42,80	R\$ 1.598,52	
6.2	80590	Goinfra	Lavatório com válvula - cuba de louça	und	7,00	R\$ 106,57	R\$ 11,58	R\$ 827,05	
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.556,93</b>
<b>CUSTO</b>						R\$		66.543,57	
<b>BDI</b>				15%		R\$		9.981,54	
<b>TOTAL GERAL</b>						R\$		76.525,10	

**LEIA-SE:**

GRANITOS E LOUÇAS									
6	271608	Goinfra	Bancadas p/lavatório em granito comespelho - WC	und	4,00	R\$ 270,00	R\$ 35,99	R\$ 1.223,96	
6.1	271608	Goinfra	Bancadas P/ lavatório em granito	und	3,00	R\$ 270,00	R\$ 35,99	R\$ 917,97	
6.2	80590	Goinfra	Lavatório com válvula - cuba de louça	und	7,00	R\$ 100,00	R\$ 11,62	R\$ 781,31	
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.923,24</b>
<b>CUSTO</b>						R\$		64.909,88	
<b>BDI</b>				15%		R\$		9.736,48	
<b>TOTAL GERAL</b>						R\$		74.646,36	

Goiânia, 20 de Janeiro de 2022.

  
**Núbia Borges**

**Gerência de Contratos e Licitações**